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Général



Travaux en cours

 Arrimage avec le SCVC 2.0;

 Importation des réservations prévue la fin de 

semaine du 23-24 février;

 Démarrage officiel le 25 février;

 Transparent pour les utilisateurs;

 Possibilité de joindre des solutions Web à la 

conférence;

 Lien WebRTC.



Travaux en cours

 Traduction de la plateforme afin qu’elle 

soit disponible en français et en anglais:

 Courriels maintenant bilingues;

 Termes tous traduits;

 Période de validation.







Courriels bonifiés

 Révision de la disposition des 

informations;

 Ajout de l’adresse des installations.







Utilisateurs inactifs

 Travaux en cours pour mettre en place 

sous peu une désactivation des 

utilisateurs n’ayant pas ouvert IRIS depuis 

six mois;

 Courriel sera envoyé après cinq mois pour 

l’aviser qu’il sera désactivé dans un mois.



Filtres dans les rapports

 Élimination du temps de réponse lors de la 

complétion des filtres dans la section 

«Rapports».





MGV



Déplacement du bouton «Terminer»

 Dans une réservation en cours (pour ceux 

qui ont les accès nécessaires), le bouton 

«Terminer» a été déplacé à droite afin de 

réduire les erreurs.





MGR



Sélection d’une ressource

 Modification du visuel pour sélectionner 

les ressources dans une réservation et 

ajout de la fonctionnalité «Filtre»;

 Remplacement des «Checkbox» par des 

«Toggles».





Périodicité, dates personnalisées et 

projection et conflits

 Réforme complète de cette section.



Améliorations espérées

 Interface avec «Outlook»;

 Interface avec «SCVC 2.0».


